I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063391-99	886672/2019	PREFEITURA MUNCIPAL	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO EXISTENTE	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES COBERTO EXI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/20	2 10/20	3 11/20	4 12/20	5 01/21	6 02/21	7 03/21	8 04/21	9 05/21	10 06/21	11 07/21	12 08/21
1.	**AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO**	**333.578,78**	% Período:	6,48%	7,80%	27,28%	24,23%	22,93%	11,27%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.537,57	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO A	831,46	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES - ESCAVAÇÃO, CONCRETAG	1.922,23	% Período:	100,00%											
1.5.	FUNDAÇÕES - CONCRETO CICLOPICO PA	4.206,82	% Período:	100,00%											
1.6.	FUNDAÇÕES - VIGAS DE BALDRAME EM T	5.110,56	% Período:	100,00%											
1.7.	PILARES METÁLICOS PARA LATERAL DA A	17.234,52	% Período:		100,00%										
1.8.	PILARES DE CONCRETO ARMADO PARA P	3.938,18	% Período:		100,00%										
1.9.	VIGAS INTERMEDIÁRIAS PARA AMARRAÇ	3.124,08	% Período:		100,00%										
1.10.	VERGAS PARA ABERTURAS (AS CONTRA	1.731,66	% Período:		100,00%										
1.11.	PAREDE E OITÃO DE TODO O ENTORNO D	23.777,01	% Período:			100,00%									
1.12.	ABERTURAS, PORTAS E JANELAS EXTERI	22.797,96	% Período:				100,00%								
1.13.	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA D	67.232,60	% Período:			100,00%									
1.14.	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DA AMPLIAÇÃO	58.025,20	% Período:				100,00%								
1.16.	EXCUÇÃO DO PISO EM CONCRETO POLID	60.857,47	% Período:					100,00%							
1.17.	PINTURA EM VIGAS, PILARES E PAREDES	15.647,54	% Período:					100,00%							
1.18.	ELÉTRICO	8.873,23	% Período:						100,00%						
1.19.	PPCI DO GINÁSIO DE ESPORTES - HIDRAN	18.406,00	% Período:						100,00%						
1.20.	PPCI DO GINÁSIO DE ESPORTES - KIT ALA	9.194,55	% Período:						100,00%						
1.21.	LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS - FOI	1.130,14	% Período:						100,00%						

Total: R$ 333.578,78

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	6,48%	7,80%	27,28%	24,23%	22,93%	11,27%						
	Repasse:	15.465,80	18.629,15	65.137,67	57.847,00	54.756,39	26.913,99						
	Contrapartida:	6.142,84	7.399,29	25.871,94	22.976,16	21.748,62	10.689,93						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**21.608,64**	**26.028,44**	**91.009,61**	**80.823,16**	**76.505,01**	**37.603,92**						
Acumulado:	%:	6,48%	14,28%	41,56%	65,79%	88,73%	100,00%						
	Repasse:	15.465,80	34.094,95	99.232,62	157.079,62	211.836,01	238.750,00						
	Contrapartida:	6.142,84	13.542,13	39.414,07	62.390,23	84.138,85	94.828,78						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**21.608,64**	**47.637,08**	**138.646,69**	**219.469,85**	**295.974,86**	**333.578,78**						

LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS
Local

domingo, 7 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: RODRIGO GOULART / ELIAS GOULART
CREA/CAU: CAU A65331-4 / CREA RS243936
ART/RRT: RRT: 9586638 / ART: 10881828