
 Câmara de Vereadores

CNPJ: 29.851.440/0001-34 

Obra Bancos

Reforma e Ampliação da Câmara de Vereadores

SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

11.831,71

100,00%

11.831,71

 2 DEMOLIÇÕES
100,00%

1.578,93

100,00%

1.578,93

 3 INFRAESTRUTURA
100,00%

22.457,99

70,00%

15.720,59

30,00%

6.737,40

 4 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%

3.503,93

50,00%

1.751,97

50,00%

1.751,97

 5 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
100,00%

58.747,64

25,00%

14.686,91

50,00%

29.373,82

25,00%

14.686,91

 6 PAREDES E PAINÉIS
100,00%

13.987,25

65,00%

9.091,71

35,00%

4.895,54

 7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
100,00%

28.476,81

10,00%

2.847,68

10,00%

2.847,68

65,00%

18.509,93

15,00%

4.271,52

 8 COBERTURA
100,00%

37.728,86

15,00%

5.659,33

85,00%

32.069,53

 9 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

13.863,24

35,00%

4.852,13

15,00%

2.079,49

50,00%

6.931,62

 10 PEITORIS E SOLEIRAS
100,00%

1.675,37

20,00%

335,07

80,00%

1.340,30

 11 ESQUADRIAS E VEDAÇÕES
100,00%

28.526,09

10,00%

2.852,61

90,00%

25.673,48

 12 PINTURA INTERNA E EXTERNA
100,00%

6.276,56

100,00%

6.276,56

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%

25.747,33

20,00%

5.149,47

65,00%

16.735,76

15,00%

3.862,10

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

10.523,33

15,00%

1.578,50

15,00%

1.578,50

55,00%

5.787,83

15,00%

1.578,50

 15 
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E OBRAS 

COMPLEMENTARES

100,00%

4.251,60

100,00%

4.251,60

 16 ENTREGA DA OBRA
100,00%

511,14

100,00%

511,14

Porcentagem 10,8% 13,87% 14,35% 11,63% 29,06% 20,28%

Custo 29.131,23 37.417,45 38.695,54 31.376,52 78.370,22 54.696,82

Porcentagem Acumulado 10,8% 24,68% 39,02% 50,66% 79,72% 100,0%

Custo Acumulado 29.131,23 66.548,68 105.244,22 136.620,74 214.990,96 269.687,78

_______________________________________________________________

Eng. Civil Gustavo Henrique Cassel

Responsável Técnico

CREA RS 251.382

_______________________________________________________________
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Cronograma Físico e Financeiro

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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