
OBRA: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA

ÁREA: 102,55

Item Discriminação dos serviços VALOR ORÇADO PERCENTUAL % Parcela_1 % Parcela_2 % Parcela_3 % Parcela_4 % Parcela_5 %

1

1.1 SERVICOS PRE-LIMINARES 12.316,39 6,02% 100,00% 12.316,39 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 SERVIÇOS EM TERRA E FUNDACOES 12.813,01 6,27% 100,00% 12.813,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.516,60 0,74% 100,00% 1.516,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 46.632,52 22,81% 0,00 100,00% 46.632,52 0,00 0,00 0,00

1.5 PAREDES E PAINEIS 26.537,53 12,98% 0,00 100,00% 26.537,53 0,00 0,00 0,00

1.6 ESQUADRIAS E VEDAÇÕES 21.575,11 10,55% 0,00 0,00 0,00 50,00% 10.787,55 50,00% 10.787,55

1.7 COBERTURA E PROTEÇÕES 18.470,33 9,04% 0,00 0,00 100,00% 18.470,33 0,00 0,00

1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 19.810,44 9,69% 0,00 0,00 70,00% 13.867,31 30,00% 5.943,13 0,00

1.9 PAVIMENTAÇÕES 19.264,11 9,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 19.264,11

1.10 PINTURA EXTERNA E INTERNA 16.567,27 8,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

1.12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.789,27 3,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

1.13 ACABAMENTOS 2.138,13 1,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

TOTAL PARCELA 204.430,71 100% 13,03% 26.646,00 35,79% 73.170,05 15,82% 32.337,64 8,18% 16.730,69 14,70% 30.051,66 12,47%

TOTAL ACUMULADO 204.430,71 100% 13,03% 26.646,00 48,83% 99.816,05 64,64% 132.153,69 72,83% 148.884,37 87,53% 178.936,04 100,00%
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