

## CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos  
**OBRA:** REFORMA DA EMEI  
**LOGRADOURO:** Município de Lagoa dos Três Cantos/RS  
**ENDEREÇO:** Rua Ervino Petry

DATA:

Item	Descrição	R\$	%	mês 1		mês 2	
				R\$	%	R\$	%
1.	PISO	R\$ 45.772,99	49,92%	R\$ 36.618,39	80%	R\$ 9.154,60	20%
2.	PINTURA	R\$ 45.915,09	50,08%	R\$ 13.774,53	30%	R\$ 32.140,56	70%
3.			0,00%	-		-	
4.			0,00%	-		-	
5.			0,00%	-		-	
6.			0,00%	-		-	
7.			0,00%	-		-	
8.			0,00%	-		-	
9.			0,00%	-		-	
		<b>R\$ 91.688,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 50.392,92</b>	<b>55%</b>	<b>R\$ 41.295,16</b>	<b>45%</b>

Lagoa dos Três Cantos

Sergio Antônio Lasch  
 Prefeito Municipal

  
 Andréa Rejane Kayser  
 CREA 97561